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ΠΕ1. Διαχείριση του έργου
O1.1 O1.2 O1.3 O1.4 O1.5 O1.6

ΠΕ2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της κατασκευής του Ε/Σ 
ΦΙΛΙΑ

Δράση 2.1. Εκπόνηση Σχεδίων
O2.1

Δράση 2.2. Επίβλεψη εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 
του σκάφους O2.2

Δράση 2.3. Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 
του σκάφους O2.3 O2.4 O2.5

Δράση 2.4. Έκδοση/ανανέωση πιστοποιητικών πλοίου
Ο2.6 O2.6

ΠΕ3. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του Ε/Σ 
ΦΙΛΙΑ O3.1 O3.2 O3.3

ΠΕ4. Προώθηση και διάδοση της χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και του 
αναβαθμισμένου εξοπλισμού

Δράση 4.1. Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάδοσης
Ο4.1

Δράση 4.2. Επικοινωνιακά εργαλεία
Ο4.2

Δράση 4.3. Διαρκής προώθηση
O4.3 O4.4

ΠΕ5. Πρόγραμμα συνέργειας για την αξιολόγηση της μετασκευής 
του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου εξοπλισμού

Δράση 5.1. Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
ανακατασκευής 

Ο5.1
O5.1/O5.2/O5

.3

Δράση 5.2. Υδροδυναμικές μελέτες ΕΣ ΦΙΛΙΑ – αποτίμηση 
δυνατοτήτων του σκάφους  O5.4

Δράση 5.3. Διαχειριστικού Σχεδίου για την Αποφυγή Προσαράξεων 
στις Ελληνικές Θάλασσες O5.5 O5.6

ΠΕ6. Ελεύθερη χρήση του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ και του αναβαθμισμένου 
εξοπλισμού από τρίτους

Δράση 6.1. Σύσταση επιτροπής
Ο6.1

Δράση 6.2. Προκήρυξη και αξιολόγηση προτάσεων χρήσης του Ε/Σ 
ΦΙΛΙΑ O6.2 O6.3

Δράση 6.3. Διεξαγωγή των επιλεχθέντων προγραμμάτων και 
αξιολόγηση τους O6.4 O6.5

Rephil - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης


